
 
 

 

Projekts nr.  1.1.1.1/21/A/044  “Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna 

ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichia pastoris un 

Kluyveromyces lactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes. 

(BioHeme)” 

 

4. ceturkšņa progress (01.10.2022. - 31.12.2022.) 

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts  

Tiek turpināti eksperimenti, kuru mērķis ir noteikt atsevišķus fermentācijas vides komponentus, kuri 

ietekmē hemeproteīnu sintēzes efektivitāti. Lai realizētu ātro at-line LegH daudzuma noteikšanu, tika 

izstrādāta kvantitatīva kopējo hemeproteīnu kolorimetriska analīzes metode. Minētai metodei tika izstrādāts 

attiecīgais protokols. Pārskata periodā tika analizēti ciankobolamīna, vitamīna C un hemīna koncentrācijas 

paaugstinātas koncentrācijas ietekme uz LegH sintēzi. Rezultātā, tika konstatēts, ka minētas komponentes 

būtiski neietekmē LegH sintēzi.  

 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 

Tika veikta sojas leghemoglobīna (LegH) attīrīšanas optimizācija, iegūstot par vairāk nekā 90% tīru 

produktu. Tas ļauj precīzi salīdzināt LegH produkcijas apjomu dažādos kultivēšanas procesos. Tika veikta 

virkne LegH fermentāciju dažāda sastāva minimālajās barotnēs un salīdzināts LegH iznākums 48h pēc 

metanola indukcijas. Visaugstākais sintēzes līmenis tika konstatēts BSM barotnē. Šajā barotnē tika veikts 

arī LegH uzkrāšanās kinētikas pētījums. Sintēzes maksimumu LegH sasniedza intervālā 48-72h pēc 

indukcijas. Šajos apstākļos tiek plānotas nākamās fermentācijas ar audzēšanas apstākļu optimizāciju. 

 

 

A/S Biotehniskais centrs  

Tiek turpināts darbs pie svarīgāko tehnoloģisku mezglu un attiecīgas vadības programmatūras (vadības 

algoritmu) izstrādes. Paralēli, tiek meklēti potenciālie piegādātāji proteīna pēcapstrādes (tangenciālas 

filtrācijas) sistēmas komponentiem. Pārskata periodā tika turpināts darbs pie MPC fermentācijas procesu 

vadības programmatūras izstrādes. Tika radīta pirmā versijā MPC programmatūrai. Minēta 

programmatūras pareiza darbība tika aprobēta laboratorijas mēroga bioreaktora fermentācijas 

eksperimentos. 
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