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Bezsaistvielu šķiedru plātņu no tvaika sprādzienā 

apstrādātiem kviešu salmiem un kaņepju spaļiem izpēte 

Projekta vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001 

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/310 

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"  

Aktivitāte 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 

 

Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2019. – 30.09.2019. 

Projekta 2. ceturksnī, saskaņā ar darba plānu, tika turpināta 1.aktivitātes – “Izejvielu 

izpēte pirms un pēc priekšapstrādes” – īstenošana LV KĶI, kā arī iesākta 2.aktivitāte 

“Izejvielu apstrāde un plātņu izgatavošana”. Noslēgti analītiskie darbi, kas tika paredzēti 

Projekta visām izejvielām 1.aktivitātē: frakcionēšana sietu kolonā 0,25-0,5-1-2-3,15 mm; 

mitruma noteikšana; tilpumblīvuma noteikšana; ķīmisko analīžu noteikšana (ekstraktvielas 

acetonā/karstā ūdenī, monosaharīdi, lignīns un pelnu saturs); termiskā raksturošana (DSC/TGA) 

un virsmas struktūras elektronmikroskopiskā (SEM) novērošana. Sagatavots Projekta 

1.rezultatīvais rādītājs “D1.1 - Raksturoto izejvielu datu lapa”. Izejot no iegūtajiem datiem, tika 

veikta izejvielu frakcijas atlase (0,5 – 10 mm) Projekta 2.aktivitātes uzsākšanai, konstatējot, ka 

augstākais pelnu saturs ir izejvielu frakcijās ≤0,5 mm. 2.aktivitātes īstenošanai tiek gatavots 

sākotnējais pilnais faktoru eksperimenta plāns izejvielu apstrādei tvaika sprādzienā, kā mainīgos 

faktorus iekļaujot reakcijas temperatūru (200 – 230°C) un laiku (1 – 3 min).  Vispārēji, Projekta 

zinātniskā gaita notiek atbilstoši darba plāniem. 

Sabiedrības informēšanas ietvaros, 27.septembrī LVĶĶI tika ņemta dalība pasākumā 

“Zinātnieku nakts 2019” prezentējot interesentiem pēcdoktorantūras projektu un tā īstenošanas 

gaitu: 

 

https://drive.google.com/file/d/1LOZrZxaC6hklNQCtnOgggGX5vgcLVHqQ/view?usp=sharing


 

 

Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2019. – 30.09.2019. Lapa: 2. no 2 

 

 
 

Projekta īstenotājs un vadošais partneris - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 

Sadarbības partneris - Thunen Institute of Wood Research 

 

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 36 mēneši. 

Projekta realizētājs: Dr.sc.ing. Ramūnas Tupčiauskas (ramunas.tupciauskas@inbox.lv) 

Institūcijas atbildīgā persona par pētniecības pieteikuma zinātnisko pētījumu: 

Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs (j.rizikovs@edi.lv). 

Projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Uģis Cābulis (cabulis@edi.lv). 

Projekts uzsākts: 01.04.2019. 

Pārskats sagatavots: 30.09.2019. 


