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Bezsaistvielu šķiedru plātņu no tvaika sprādzienā 

apstrādātiem kviešu salmiem un kaņepju spaļiem izpēte 

Projekta vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001 

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/310 

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"  

Aktivitāte 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 

 

Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2021. – 31.12.2021. 

Projekta 11. ceturksnī, īstenojot darba plānu, uzsākās mobilitātes pasākums Kauņas 

tehnoloģiju universitātē, Ķīmijas tehnoloģiju fakultātē. Tika pētīta atbilstošā literatūra un 

standarts EN 16516+A1 pievēršoties izvirzītā uzdevuma izpildei: gaistošo organisko 

savienojumu noteikšana un analīze projekta ietvaros izstrādātām plātnēm. Veicot literatūras 

apskatu un iepazīstot uzņemošās institūcijas darbu gaitu, tika konstatēts, ka darba uzdevuma 

izpildei nepieciešamā galvenā gāzu hromatogrāfijas-masu spektrometrijas iekārta (Pegasus 

4D GCxGC-TOFMS) neatbilst darba kārtībai un tai ir nepieciešams remonts. Pašlaik notiek 

iekārtas remonts, kas ir ilgstošs process, jo to veic ārzemju specialisti no Čehijas. Šī iemesla 

dēl, iespējams, aizkavēsies mobilitātes uzdevuma izpilde, kas ir saistīts ar 1) projekta ietvaros 

izstrādāto plātņu tehnoloģiskā procesa aprakstu, kas ir viens no rezultatīvajiem rādītājiem un 

2) pēdējās publikācijas iesniegšanas termiņu līdz projekta beigām. 

Tiek gatavots pēdējais projekta nodevums D3.3 – Tehnoloģijas apraksts bezsaistvielu plātņu 

iegūšanai no kviešu salmiem un kaņepju spaļiem. 

Šajā periodā tika saņemts apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu iepriekš iesniegtam 

LZP projektam “Ekoloģiski draudzīgu siltumizolācijas materiālu izpēte no ilgtspējīgu 

atjaunojošos rūpniecisko kultūru atliekām” (FLPP), kas ir saistīts ar pēcdoktorantūras 

projekta tematiku. 

Publicitāte un konferences: 

• Šajā periodā tika ņemta dalība starptautiskajā konferencē “17th Annual Meeting of 

the Northern European Network for Wood Science and Engineering”, kas notika 

Kauņā, Lietuvā, 14.-15. oktobrī, piedaloties klātienē ar mutisku referātu par projekta 

rezultātiem (skatīties bild zemāk). Šīs konferences rakstu krājumā iznāca paplašināta 

tēze: Tupciauskas, R., Rizhikovs, Andzs, M. Investigation of binder-less medium 
density particleboards produced from steam-exploded hemp shives and wheat 
straw. Proceedings of the 17th annual meeting of the Northern European Network 

for Wood Science and Engineering (WSE), 2021, Kaunas, Lithuania, pp. 155-158. 

https://drive.google.com/file/d/1-A3A0QtpFI3WJu0iDxDh7wLWQeCgy1-3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-AWe4IPzSwjjIvE1arWOTfSf-qN9KC4b/view?usp=sharing
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• Tiek gatavota projekta 4.publikācija “Influence of manufacturing conditions on 

binder-less boards from steam-exploded hemp shives and wheat straw” iesniegšanai 

žurnālā Industrial Crops and Productsz, kas ir ar citēšanas indeksu vismaz 50% no 

nozares vidējā. 

 

 

Projekta īstenotājs un vadošais partneris - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 

Sadarbības partneris - Kauņas tehnoloģiju universitāte 

 

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 36 mēneši. 

Projekta realizētājs: Dr.sc.ing. Ramūnas Tupčiauskas (ramunas.tupciauskas@kki.lv) 

Institūcijas atbildīgā persona par pētniecības pieteikuma zinātnisko pētījumu: 

Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs (j.rizikovs@edi.lv). 

Projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Uģis Cābulis (cabulis@edi.lv). 

Projekts uzsākts: 01.04.2019. 

Pārskats sagatavots: 14.01.2022. 


